
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы повышения квалификации  

«Совершенствование работы производственно-технических отделов дирекций по 

ремонту пути и их структурных подразделений» 
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1-й день (заочно), 6-й день (очно) 

1 Организация ремонтно-путевых работ 14 8  6  

1.1 Организационно-технические и технологические 

требования, предъявляемые к планированию, 

организации и проведению ремонтов 

железнодорожного пути 

4 2  2  

1.2 Формирование директивного плана выполнения 

ремонтно-путевых работ 
3 2  1  

1.3 Подготовка проекта организации производства 

ремонтно-путевых работ 
3 2  1  

1.4 Подготовка технологических документов для 

проведения длительных закрытий перегона (пути 

перегона) и «окон» по ремонту пути 
2 1  1  

1.5 Формирование проекта календарного плана-

графика производства ремонтно-путевых работ 
2 1  1  

2-й день (заочно), 7-й день (очно) 

2 Графики выполнения путевых работ 6 2 2 2  

2.1 Формирование данных по планируемому 

количеству «окон» и закрытых перегонов для 

выполнения ремонтно-путевой программы 
4 1 1 2  

2.2 Аналитика выполнения производственных 

планов и заданий по ремонту пути 
1 1    

2.3 Контроль и учет выполнения суточных объемов 

работ и планов ремонтно-путевых работ 
1  1   

7-й день (очно) 

3 
Единая корпоративная автоматизированная 

система управления инфраструктурой 
4  4   

2-й день (заочно), 8-й день (очно) 

4 

Автоматизированные системы в 

производственной деятельности путевых 

(включая опытных) машинных станций, 

назначение, цели и структура 

14 2 8 4  

4.1 Автоматизированная система ведения 

геоинформационной базы данных в увязке с 

параметрами работы и развития ОАО «РЖД» 

(ГИС РЖД) 

2  2   

4.2 Автоматизированная система анализа, 

планирования и выполнения «окон» (АС 

«АПВО-2») и подсистема месячного 

планирования АС «АПВО-2 МП» 

2  2   

4.3 Комплексная автоматизированная система учета, 10 2 4 4  
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контроля устранения отказов технических 

средств и анализа их надежности (КАС АНТ) и 

комплексная автоматизированная система учёта 

и анализа случаев технологических нарушений 

(КАСАТ) 

3-й день (заочно), 9-й день (очно) 

5 Сварка рельсовых стыков 6 4  2  

5.1 Способы сварки рельсовых стыков 4 2  2  

5.2 Сварка рельсовых стыков в стационарных и 

полевых условиях. Сварка плетей 

электроконтактным способом путевыми 

рельсосварочными самоходными машинами 

(ПРСМ) и комплексами сварочными 

мобильными (КСМ) 

2 2    

3-й день (заочно), 9-й и 10-й дни (очно) 

6 Охрана груда и безопасные методы труда 11 4 2 5  

6.1 Требования охраны труда и безопасные методы 

труда при производстве ремонтно-путевых работ 
6 2 2 2  

6.2 Обеспечение безопасности движения поездов 

при выполнении ремонтно-путевых работ 
5 2  3  

4-й день (заочно), 10-й день (очно) 

7 

Современные технологии обеспечения и 

контроля качества ремонтно-путевых работ. 

Условия приемки и оценки ремонтных работ 

6 2  4  

4-й и 5-й дни (заочно) 

8 
Правила технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации 
5   5  

8.1 
Общие обязанности работников 

железнодорожного транспорта 
1   1  

8.2 
Организация функционирования и обслуживание 

сооружений и устройств железнодорожного 

транспорта 
2   2  

8.3 
Техническая эксплуатация сооружений и 

устройств путевого хозяйства 
2   2  

5-й день (заочно) 

9 
Основные положения по организации и 

ведению путевого хозяйства. Перспективы 

развития путевого комплекса ОАО «РЖД» 
4   4  

10-й день (очно) 

 Итоговая аттестация 2    
2 

экзамен 

 Итого часов по программе 72 22 16 32 2 

 

 


